

## **Dodatok č. I.**

**k Zmluve o dielo zo dňa 31.01.2022**

**na predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci  
Bukovce“**

### **Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Obec Bukovce</b>
Sídlo :	Bukovce 79, 090 22 Bukovce
Štatutárny orgán :	Jaroslav Palička, starosta obce
IČO :	00330353
DIČ :	2020784249
Bankové spojenie :	VÚB banka, a.s.
IBAN :	SK41 0200 0000 0000 2332 7613
Osoba poverená preberaním prac a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela:	Jaroslav Palička
Telefón :	0907 994 853
E-mail :	starosta@obecbukovce.sk
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Metrostav Slovakia a.s.</b>
Sídlo:	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5753/B
Zastúpená:	Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických	Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci Ing. Ján Cimbalák, Miroslav Kraus
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČ DPH:	SK2023755712
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	SK59 7500 0000 0000 2504 1183
Telefón :	+421 907 717 151
E-mail :	<a href="mailto:jan.sekerak@metrostavsk.sk">jan.sekerak@metrostavsk.sk</a> , <a href="mailto:jan.cimbalak@metrostav.cz">jan.cimbalak@metrostav.cz</a>

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku:

### Predmet Dodatku č. I.

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 31.01.2022 (ďalej len Zmluvy) mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

1. Doterajšie znenie čl. XI. „Záverečné ustanovenia“ bod 2. Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa znením:
  2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

### Záverečné ustanovenia


1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v Bratislave, dňa 11.3.2022

v Prešove, dňa 28.3.2022

  
Jaroslav Palička  
Starosta obce

  
Ing. Ján Sekerák



**Metrostav Slovakia a.s.**  
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26  
IČO 47 144 190  
(2)